



«Утверждаю»

Глава Администрации

Багаевского района

А.М. Шевцов

«22» февраля 2018 год

План мероприятий на 2018 год  
по разработке Стратегии социально-экономического развития Багаевского района на  
период до 2030 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный за исполнение	Срок проведения
1.	Подготовка предложений для формирования основных мероприятий (по курируемым направлениям) для разработки Концепции являющейся основой разработки проекта Стратегии Багаевского района до 2030 года (основание постановление Администрации Багаевского района от 21.02.2018 №163)	Мулько А.Н. Гончар В.Д. Мельников Ю.Н.	До 15.03.2018
2.	Создание рабочей группы по разработке Стратегии Багаевского района до 2030 года (основание постановление Администрации Багаевского района от 21.02.2018 №163)	Низолин В.В.	20.03.2018
3.	Формирование Концепции определяющая основные направления разработки проекта Стратегии(основание постановление Администрации Багаевского района от 21.02.2018 №163)	Низолин В.В.	20.04.2018
4.	Публикация в СМИ, официальном сайте Администрации Багаевского района сети интернет процесса разработки и общественного обсуждения Стратегии 2030 по информации представленной ответственными исполнителями	Толок С.А.	постоянно
5.	Предоставление в отдел социально-экономического развития и торговли информационно-аналитических материалов по приоритетным направлениям необходимые для формирования Стратегии 2030	Руководители: структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации Багаевского района	В срок до 01.05.2018 года.

6.	Формирование проекта Стратегии 2030 для проведения общественных обсуждений	Мулько А.Н. Низолин В.В.	до 01.07.2018
7.	Организация общественных слушаний на муниципальном уровне и общественного обсуждения проекта Стратегии 2030	Мулько А.Н. Гончар В.Д. Мельников Ю.Н.	до 01.08.2018
8.	Согласование проекта постановления Администрации Багаевского об утверждении Стратегии 2030	Мулько А.Н. Низолин В.В.	до 20.12.2018
9.	Информирование Главы Администрации Багаевского района о ходе проведения работы по разработке Стратегии 2030	Мулько А.Н. Гончар В.Д. Мельников Ю.Н. Низолин В.В.	до 20.04.2018 до 20.07.2018 до 01.12.2018

Заместитель главы Администрации Багаевского района  
по социальным и экономическим вопросам

А.Н. Мулько

Начальник отдела социально-экономического развития и торговли  
Администрации Багаевского района

В.В. Низолин